


Согласовано:
Грива г.п. Прибыль

Е.Ю.Ермаков



С.А. Сковбель

План текущего ремонта жилого фонда
по подготовке к ОЗП 2016-2017гг., многоквартирных домов г.п. Прибыль.

№ п/п	Адрес	Вид работ	ед. изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ	№ сметы
1	Строителей 56	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	3	65896,00	март	март	2-16
2	Газовиков 18	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	3	65896,00	март	март	3-16
3	Крымская 43	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	2	46718,00	март	март	6-16
4	Газовиков 1а	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	3	65896,00	апрель	апрель	4-16
5	Строителей 52	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	3	65896,00	апрель	апрель	5-16
6	Крымская 23	Замена внутриподъездной электропроводки	шт	2	46718,00	апрель	апрель	7-16
7	Газовиков 3	Замена входных дверных блоков	шт	1	7414,00	апрель	апрель	34-16
8	Строителей 13	Замена входных дверных блоков	шт	2	31926,00	май	май	10-16
9	Газовиков 7а	Замена входных дверных блоков	шт	3	47889,00	май	май	11-16
10	Газовиков 23	Замена входных дверных блоков	шт	2	31926,00	май	май	9-16
11	Газовиков 3	Малом тамбуре	шт	4	60118,00	май	май	8-16
12	Пионеров 1	Косметический ремонт подъезда	шт	3	134307,00	май	май	22-16
13	Пионеров 2	Косметический ремонт подъезда	шт	3	134307,00	май	май	21-16
14	Крымская 50	Косметический ремонт подъезда	шт	2	47673,00	июнь	июнь	12-16
15	Крымская 46	Косметический ремонт подъезда	шт	2	40579,00	июнь	июнь	18-16
16	Строителей 56	Косметический ремонт подъезда	шт	3	66722,00	июнь	июнь	13-16
17	Строителей 50	Косметический ремонт подъезда	шт	3	66722,00	июнь	июнь	16-16
18	Газовиков 7а	Замена системы канализации ниже 0	шт	1	159068,00	июнь	июнь	38-16
19	Газовиков 9	Ремонт пола в подъезде, лестничный марш, черновой пол	шт	1	24460,00	июнь	июнь	33-16
20	Газовиков 21 п. 1	Ремонт пола в подъезде, лестничный марш, черновой пол	шт	2	72432,00	июнь	июнь	32-16
21	Газовиков 11 п.2	Замена сухой штукатурки с покраской	шт	1	19164,00	июнь	июнь	24-16
22	Строителей 52	Замена оконных блоков в подъездах	шт	3	60037,00	июнь	июнь	30-16
23	Крымская 22	Ремонт площади под навесом	шт	2	5969,00	июнь	июнь	31-16
24	Пионеров 3	Ремонт козырьков с крыльцами	шт	3	106541,00	июнь	июнь	28-16
25	Пионеров 4	Ремонт козырьков с крыльцами	шт	3	106541,00	июнь	июнь	29-16
26	Строителей 53	Замена трубы между колодцами п.2.3	шт	1	55355,00	июнь	июнь	36-16
27	Строителей 17 п.2	Устройство двускатной кровли над подъездом	шт	2	44905,00	июнь	июнь	26-16
28	Газовиков 27	Устройство вентиляции чердачного помещения	шт	2	127708,00	июль	июль	35-16
29	Крымская 46	Ремонт козырьков с крыльцами	шт	2	62326,00	июль	июль	25-16
30	Газовиков 27	Ремонт козырьков с крыльцами	шт	3	106541,00	июль	июль	27-16

