



С.А. Сквобель

10 ПО ПОДГОТОВКЕ
 текущего ремонта жилого фонда
 2016-2017гг., многоквартирных домов г.п. Прибыль.

№ п/п	Вид работ	ед. изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ	№ сметы
1	Замена входных дверей	шт	3	65896,00	март	март	2-16
2	Замена входных дверей	шт	3	65896,00	март	март	3-16
3	Замена входных дверей	шт	2	46718,00	март	март	6-16
4	Замена входных дверей	шт	3	65896,00	апрель	апрель	4-16
5	Замена входных дверей	шт	3	65896,00	апрель	апрель	5-16
6	Замена входных дверей	шт	2	46718,00	апрель	апрель	7-16
7	Замена входных дверей	шт	1	7414,00	апрель	апрель	34-16
8	Замена входных дверей	шт	2	31926,00	май	май	10-16
9	Замена входных дверей	шт	3	47889,00	май	май	11-16
10	Замена входных дверей	шт	2	31926,00	май	май	9-16
11	Малона входов	шт	4	60118,00	май	май	8-16
12	Косметический ремонт по	шт	3	134307,00	май	май	22-16
13	Косметический ремонт по	шт	3	134307,00	май	май	21-16
14	Косметический ремонт по	шт	2	47673,00	июнь	июнь	12-16
15	Косметический ремонт по	шт	2	40579,00	июнь	июнь	18-16
16	Косметический ремонт по	шт	3	66722,00	июнь	июнь	13-16
17	Косметический ремонт по	шт	3	66722,00	июнь	июнь	16-16
18	Замергидроизоляции	шт	1	159068,00	июнь	июнь	38-16
19	Ремонт пола в подъезде	шт	1	24460,00	июнь	июнь	33-16
20	Чернов. пол	шт	2	72432,00	июнь	июнь	32-16
21	Замена входных дверей	шт	1	19154,00	июнь	июнь	24-16
22	Замена входных дверей	шт	3	60037,00	июнь	июнь	30-16
23	Ремонт потолка под навес	шт	2	5969,00	июнь	июнь	31-16
24	Ремонт крыши с кровлей	шт	3	106541,00	июнь	июнь	28-16
25	Ремонт крыши с кровлей	шт	3	106541,00	июнь	июнь	29-16
26	Замена козырька между колоннами	шт	1	55355,00	июнь	июнь	36-16
27	Устройство двухскатной кровли	шт	2	44905,00	июнь	июнь	26-16
28	Устройство вентиляции чердака	шт	2	127708,00	июль	июль	35-16
29	Ремонт крыши с кровлей	шт	2	62326,00	июль	июль	25-16
30	Ремонт крыши с кровлей	шт	3	106541,00	июль	июль	27-16

