



Согласовано:
Грива г.п. Прибыль

Е.Ю.Ермаков



План текущего ремонта жилого фонда
по подготовке к ОЗП 2016-2017гг., многоквартирных домов г.п. Прибыль.



Утверждаю:
Директор МП «ЭТК»

С.А. Сковбель

| № п/п | Адрес | Вид работ | ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ руб. | Дата начала работ | Дата окончания работ | № сметы |
|-------|-------------------|--|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1 | Строителей 56 | Замена внутриподъездной электропроводки | шт | 3 | 65896,00 | март | март | 2-16 |
| 2 | Газовиков 18 | Замена внутриподъездной электропроводки | шт | 3 | 65896,00 | март | март | 3-16 |
| 3 | Крымская 43 | Замена внутриподъездной электропроводки | шт | 2 | 46718,00 | март | март | 6-16 |
| 4 | Газовиков 1а | Замена внутриподъездной электропроводки | шт | 3 | 65896,00 | апрель | апрель | 4-16 |
| 5 | Строителей 52 | Замена внутриподъездной электропроводки | шт | 2 | 46718,00 | апрель | апрель | 5-16 |
| 6 | Крымская 23 | Замена общего рубильника | шт. | 1 | 7414,00 | апрель | апрель | 7-16 |
| 7 | Газовиков 3 | Замена входных дверных блоков | шт | 2 | 31926,00 | май | май | 34-16 |
| 8 | Строителей 13 | Замена входных дверных блоков | шт. | 3 | 47889,00 | май | май | 10-16 |
| 9 | Газовиков 7а | Замена входных дверных блоков | шт. | 2 | 31926,00 | май | май | 11-16 |
| 10 | Газовиков 23 | Замена входных дверных блоков в подъезде и малом тамбуре | шт. | 4 | 60118,00 | май | май | 8-16 |
| 11 | Газовиков 3 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 134307,00 | май | май | 22-16 |
| 12 | Пионеров 1 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 134307,00 | май | май | 21-16 |
| 13 | Пионеров 2 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 2 | 47673,00 | июнь | июнь | 12-16 |
| 14 | Крымская 50 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 40579,00 | июнь | июнь | 18-16 |
| 15 | Крымская 46 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 66722,00 | июнь | июнь | 13-16 |
| 16 | Строителей 56 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 159068,00 | июнь | июнь | 38-16 |
| 17 | Строителей 50 | Замена системы канализации ниже 0 | шт. | 1 | 24460,00 | июнь | июнь | 33-16 |
| 18 | Газовиков 7а | Ремонт пола в подъезде, лестничный марш, | шт | 2 | 72432,00 | июнь | июнь | 32-16 |
| 19 | Газовиков 9 | Черновой пол | шт | 1 | 19154,00 | июнь | июнь | 24-16 |
| 20 | Газовиков 21 п. 1 | Замена сухой штукатурки с покраской | шт | 3 | 60037,00 | июнь | июнь | 30-16 |
| 21 | Газовиков 11 п.2 | Замена оконных блоков в подъездах | шт | 2 | 5969,00 | июнь | июнь | 31-16 |
| 22 | Строителей 52 | Ремонт козырьков с крыльцами | шт | 3 | 106541,00 | июнь | июнь | 28-16 |
| 23 | Крымская 22 | Ремонт козырьков с крыльцами | шт | 3 | 106541,00 | июнь | июнь | 29-16 |
| 24 | Пионеров 3 | Замена трубы между колодцами п.2.3 | шт. | 1 | 55355,00 | июнь | июнь | 36-16 |
| 25 | Пионеров 4 | Устройство двускатной кровли над подъездом | шт | 2 | 44905,00 | июнь | июнь | 26-16 |
| 26 | Строителей 53 | Устройство вентиляции чердачного помещения | шт | 2 | 127708,00 | июль | июль | 35-16 |
| 27 | Строителей 17 п.2 | Ремонт козырьков с крыльцами | шт | 2 | 62326,00 | июль | июль | 25-16 |
| 28 | Газовиков 27 | Ремонт козырьков с крыльцами | шт | 3 | 106541,00 | июль | июль | 27-16 |
| 29 | Крымская 46 | | | | | | | |
| 30 | Газовиков 27 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|---|------------|--------|--------|-------|--|
| 31 | Газовиков 11 | Замена системы канализации ниже 0 | шт | 1 | | | | | |
| 32 | Крымская 27 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 2 | 159068,00 | июль | июль | 37-16 | |
| 33 | Крымская 48 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 61105,00 | июль | июль | 19-16 | |
| 34 | Газовиков 28 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 71603,00 | июль | июль | 15-16 | |
| 35 | Газовиков 12 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 3 | 58392,00 | июль | июль | 20-16 | |
| 36 | Крымская 32 | Чистка канализационных колодцев | шт. | 3 | 82082,00 | июль | июль | 14-16 | |
| 37 | Крымская 33 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 38 | Крымская 35 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 39 | Строителей 13 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 40 | Строителей 5 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 41 | Крымская 9 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 42 | Строителей 24 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 43 | Газовиков 4 | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 44 | Крымская 41а | Чистка канализационных колодцев | шт | 2 | | | | | |
| 45 | Строителей 56 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 46 | Газовиков 1а | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 47 | Газовиков 7 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 48 | Газовиков 17 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 49 | Газовиков 18 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | | | | | |
| 50 | Речников 1 | Косметический ремонт подъезда | шт | 3 | 92563,00 | июль | июль | 1-16 | |
| 51 | Речников 16 | Косметический ремонт МОП | шт. | 3 | 64321,00 | август | август | 17-16 | |
| | | | шт. | 1 | 161770,00 | август | август | 23-16 | |
| | | | шт | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| | | Итого: | шт | | 2728544,00 | | | | |
| | | МКД | шт | | 121 | | | | |
| | | Ремонт (резервизир) запорной арматуры на вводе в дом | шт | | 363 | | | | |

Начальник ЖЭУ

Иван. Обке

А.Л. Сацукевич

А.Л. Сацукевич