

СОГЛАСОВАНО


Директор МП «ЭГК»

 С.А.Сковбель

« ____ » _____ 2022__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП «ЭГК»

 Б.Г.Пономарев

« ____ » _____ 2022_ г.

**План-график по очистке канализационных колодцев
2022г**

№№	Место нахождения	Дата проведения работ	Ответственный
1	КНС Крымская	01.06.22-02.06.22	Русаков И.А.
2	Центральные канализационные колодцы 4 шт. улица Крымская № № 4, 20, 18,22,25,27	04.06.22	Русаков И.А.
3	Центральные канализационные колодцы 4 шт. улица Крымская №№ 10,14,12	07.06.22	Русаков И.А.
4	Улица Пионеров №№1,2,4	15.06.22-16.06.22	Русаков И.А.
5	Улица Строителей центральные канализационные колодцы	15.06.22-16.06.22	Русаков И.А.
6	Улица Газовиков центральные канализационные колодцы	18.06.22	Русаков И.А.
7	Улица Газовиков центральные канализационные колодцы	22.06.22	Русаков И.А.

Составил мастер КОС

 И.А.Русаков